

2019年度 パーククラブ活動計画 4~5月 ※●月例全体活動・会議 ●=イベント担当チーム ○チーム活動日

日	曜	全体	統一	会議	棚田	園路竹林	果樹樹木キノコ	天神川流域	自然ふれあい	竹工作	AM10時~12時	PM13時~15時	※サマータイム(7月~8月)は9時~12時	※【 】内はチーム名
4月														
1	月													
2	火													
3	水							○			【天神川流域】蛍の調査道整備作業			
4	木			役員							議案書制作発送			
5	金									○	竹ひご作り、竹籠作りの練習			
6	土				○						サトイモ植え付けイベント 午後:水田耕運、水田平均し 草刈り、			
7	日	●		●	○	○	○	○	○	○	AM月例全体活動・PM月例全体会議			
8	月													
9	火													
10	水					○		○			高池エリア園路整備・基地整備、竹の子掘り・親竹選定(園路竹林T) 【天神川流域】蛍の調査道整備作業			
11	木													
12	金													
13	土													
14	日							○			ピザづくりイベント準備、自然観察データー採取			
15	月													
16	火													
17	水							○			【天神川流域】蛍の調査道整備作業			
18	木						○				植栽地整備			
19	金				○						苗代づくり・水田水入れ			
20	土	総会		●	●	●	●	●	●	●	AM:タケノコ掘りイベント9時30分~12時 PM:第10回総会13時~15時			
21	日				○						予備日:タケノコ掘りイベント 高池エリア園路整備・基地整備、竹の子掘り・親竹選定(園路竹林T)			
22	月													
23	火													
24	水							○			【天神川流域】天神川の生物調査			
25	木													
26	金													
27	土				●		○				トマト・スイカ植え付けイベント(棚田T) 市民参加植樹10時(果樹樹木T)			
28	日													
29	月													
30	火													
5月														
1	水													
2	木													
3	金				●						茶摘みイベント 午後:棚田手入れ			
4	土							●			ピザづくり体験イベント			
5	日	●		●	○	○	○	○	○	○	AM月例全体活動・PM月例全体会議			
6	月													
7	火													
8	水					○		○			高池エリア園路整備・基地整備、竹の子・若竹除去、親竹選定(園路竹林T) 【天神川流域】蛍の調査道整備作業			
9	木													
10	金									○	公園遊具の点検補修・補充			
11	土				●						さつまいも植え付けイベント 午後:茶畑タンク点検、周辺整備、サトイモの草刈り			
12	日							○			水辺の広場保全活動			
13	月													
14	火													
15	水							○			【天神川流域】蛍の調査道整備作業			
16	木						○				果樹園除草			
17	金													
18	土				●						玉ねぎ収穫イベント 午後:茶畑の整備、2番茶の摘み取り、蒸して天日干し、抹茶づくり試行			
19	日					○					高池エリア園路整備・基地整備、竹の子・若竹除去、親竹選定(園路竹林T)			
20	月													
21	火													
22	水							○			【天神川流域】雑草の除去作業			
23	木													
24	金				○						代掻き・トマト、スイカ誘引整枝			
25	土						○				市民参加ホダ木本伏13:30(果樹樹木T)			
26	日							●			AM自然勉強会 PM自然観察会			
27	月													
28	火													
29	水							○			【天神川流域】雑草の除去作業			
30	木													
31	金													

日	曜	全体	統一	会議	棚田	園路竹林	果樹樹木キノコ	天神川流域	自然ふれあい	竹工作	AM10時~12時	PM13時~15時	※サマータイム(7月~8月)は9時~12時	※【 】内はチーム名
6月														
1	土	●			●	●	●	●	●	●	AM:もち米田植・ソーメン流しイベント 雨天決行 ササユリ鑑賞会			
2	日	●		●	○	○	○	○	○	○	AM月例全体活動・PM月例全体会議			
3	月													
4	火													
5	水													
6	木													
7	金									○	竹ひご作り、竹籠作りの練習			
8	土				●						ジャガイモ収穫イベント			
9	日								○		水仙保護エリア整備、自然観察データ採取			
10	月													
11	火					○					高池エリア園路整備・基地整備、竹の子・若竹の除去			
12	水							○			【天神川流域】雑草の除去作業			
13	木							○			せせらぎの丘整備			
14	金													
15	土													
16	日					○					高池エリア園路整備・基地整備、竹の子・若竹の除去			
17	月													
18	火													
19	水													
20	木													
21	金				○						もち田の草取り、水状況見回り、R-8、R-9の畔の草刈り、スイカ、トマトの管理			
22	土							○			市民参加せせらぎの丘整備13:30			
23	日													
24	月													
25	火													
26	水							○			【天神川流域】雑草の除去作業			
27	木													
28	金													
29	土													
30	日													
7月														
1	月													
2	火													
3	水													
4	木													
5	金									○	竹ひご作り、竹籠作りの練習			
6	土													
7	日	●		●	○	○	○	○	○	○	AM月例全体活動・PM月例全体会議			
8	月													
9	火													
10	水					○		○			水辺の広場・休憩所周辺整備、下草刈/古親竹更新/不良竹伐採(園路竹林T) 【天神川流域】雑草の除去作業			
11	木													
12	金				○						茶畑の草取り、水やり、畑の除草、トマトの芽欠き、トマト、スイカの一部収穫、7/14のイベント準備			
13	土													
14	日				●				○		トマト、スイカ狩りイベント(棚田T) 夏休み自然教室準備、自然観察データ採取(ふれあいT)			
15	月													
16	火													
17	水													
18	木							○			除草、既存梅・すもも追肥			
19	金													
20	土													
21	日					○					水辺の広場・休憩所周辺整備、下草刈/古親竹更新/不良竹伐採(園路竹林T)			
22	月													
23	火													
24	水							○			【天神川流域】雑草の除去作業			
25	木													
26	金				○						もち田の草取り、畑の草取り、R-8 R-9の草刈り、茶畑の草刈りと水やり			
27	土						○●		●		市民参加ドングリ植栽地除草10時(果樹樹木キノコT) 夏休み自然教室(ふれあい&果樹樹木キノコT)			
28	日									●	イベント:AM水鉄砲づくり(竹工作T)			
29	月													
30	火													
31	水													

日	曜	全体	統一	会議	棚田	園路竹林	果樹樹木キノコ	天神川流域	自然ふれあい	竹工作	AM10時~12時	PM13時~15時	※サマータイム(7月~8月)は9時~12時 ※【 】内はチーム名
8月													
1	木												
2	金									○	イベント準備、練習		
3	土												
4	日	●		●	○	○	○	○	○	○	AM月例全体活動・PM月例全体会議		
5	月												
6	火												
7	水							○			【天神川流域】雑草の除去作業		
8	木												
9	金												
10	土				○		●				もち田の中干し、茶畑草取り、水やり(棚田T) 夏休み自然教室(果樹樹木キノコT)		
11	日							○			夏休み自然教室準備、自然観察データ採取		
12	月												
13	火												
14	水					○					水辺の広場・休憩所周辺整備、下草刈/不良竹伐採/施肥		
15	木						○				圃場整備		
16	金												
17	土						●				夏休み自然教室(果樹樹木キノコT)		
18	日				○						水辺の広場・休憩所周辺整備、下草刈/不良竹伐採/施肥		
19	月												
20	火												
21	水							○			【天神川流域】雑草の除去作業		
22	木												
23	金				○						茶畑草取り、水やり、畑の除草、もち田の水管理、サトイモの害虫管理		
24	土						○	●	●	●	イベントAM:夏休み工作体験 親子ホイッスル作り(竹工作T) 市民参加樹木苗鉢替、苗ほ場整備10時(果樹樹木T) 夏休み自然教室(ふれあいT)		
25	日												
26	月												
27	火												
28	水							○			【天神川流域】雑草の除去作業		
29	木												
30	金												
31	土												
9月													
1	日	●		●	○	○	○	○	○	○	AM月例全体活動・PM月例全体会議		
2	月												
3	火												
4	水												
5	木												
6	金									○	イベント準備、練習		
7	土												
8	日							○			水辺の広場保全活動、自然観察データ採取		
9	月												
10	火												
11	水					○		○			水辺の広場・休憩所周辺整備、古親竹更新/不良竹伐採(園路竹林T) 【天神川流域】雑草の除去作業		
12	木												
13	金				○						もち田の刈り取り準備、はさかけ準備		
14	土									●	イベントAM:四ツ目コースタ作り(竹工作T)		
15	日				○						水辺の広場・休憩所周辺整備、古親竹更新/不良竹伐採(園路竹林T)		
16	月												
17	火												
18	水												
19	木						○				圃場整備・植え替え		
20	金												
21	土												
22	日												
23	月												
24	火												
25	水							○			【天神川流域】雑草の除去作業		
26	木												
27	金				○						もち田の落水、サトイモ、エダマメの管理、畑の草取り、トマト、スイカの始末、茶畑水やり、草取		
28	土						○				市民参加どんぐり採取と土中保管13:30		
29	日												
30	月												

2019年度 パーククラブ活動計画 10～11月 ※●月例全体活動・会議 ●=イベント担当チーム ○チーム活動日

日	曜	全体	統一	会議	棚田	園路竹林	果樹樹木キノコ	天神川流域	自然ふれあい	竹工作	AM10時～12時	PM13時～15時	※サマータイム(7月～8月)は9時～12時 ※【 】内はチーム名
10月													
1	火												
2	水												
3	木												
4	金									○	竹ひご作り、竹籠作りの練習		
5	土												
6	日	●		●	○	○	○	○	○	○	AM月例全体活動・PM月例全体会議		
7	月												
8	火												
9	水					○		○			既設園路スポット整備、竹間引き/不良竹伐採(園路竹林T) 【天神川流域】雑草の除去作業		
10	木												
11	金												
12	土				●						さつまいも収穫イベント		
13	日								○		水辺の広場保全活動		
14	月												
15	火												
16	水							○			【天神川流域】雑草の除去作業		
17	木						○				種子採取(和泉葛城山)		
18	金												
19	土												
20	日				●	○			●		稲刈りイベント(棚田T) 既設園路スポット整備、竹間引き/不良竹伐採(園路竹林T) AM自然勉強会 PM自然観察会		
21	月												
22	火												
23	水							○			【天神川流域】天神川の生物調査		
24	木												
25	金												
26	土				●		○				もち米脱穀イベント(棚田T) 市民参加樹木種の取り出し調整10時(果樹樹木T)		
27	日												
28	月												
29	火												
30	水												
31	木												
11月													
1	金									○	竹工作材料調達、イベント準備		
2	土												
3	日	●		●	○	○	○	○	○	○	AM月例全体活動・PM月例全体会議		
4	月												
5	火												
6	水												
7	木												
8	金				○						田畑耕運、草刈り、R-8の周辺整備		
9	土	●			●	●	●	●	●	●	秋の郷遊び(竹とんぼ作り(竹工作T) サトイモの収穫イベント(棚田T)ヒササギ体験(自然ふれあいのT))		
10	日								○		予備日:秋の郷遊び ササユリ萌芽採集、球根植え替え		
11	月												
12	火												
13	水					○		○			既設園路スポット整備、竹間引/不良竹伐採(園路竹林T) 【天神川流域】雑草の除去作業		
14	木						○				種子調整・土中保管		
15	金												
16	土				●						玉ねぎ植え付けイベント		
17	日					○					既設園路スポット整備、竹間引/不良竹伐採(園路竹林T)		
18	月												
19	火												
20	水												
21	木												
22	金												
23	土						○				市民参加ホダ木伐採10時		
24	日												
25	月												
26	火												
27	水							○			【天神川流域】雑草の除去作業		
28	木												
29	金												
30	土												

日	曜	全体	統一	会議	棚田	園路竹林	果樹樹木キノコ	天神川流域	自然ふれあい	竹工作	AM10時~12時	PM13時~15時	※サマータイム(7月~8月)は9時~12時 ※【 】内はチーム名
12月													
1	日	●		●	○	○	○	○	○	○	AM月例全体活動・PM月例全体会議		
2	月												
3	火												
4	水												
5	木												
6	金									○	イベント準備(しめ縄、ミニ門松)次年度方針検討会		
7	土												
8	日								○	●	イベントPM:しめ縄づくり(竹工作T) ササユリ播種トレイ谷口池(ふれあいT)		
9	月												
10	火												
11	水					○		○			既設園路スポット整備、竹間引き/不良竹伐採/竹材採取(園路竹林T) 【天神川流域】蛍の調査道周辺の環境整備作業		
12	木												
13	金				○						棚田周辺整備、雑木除去、棚田の一部冬季湛水の準備、20年度の活動計画策定(案)		
14	土												
15	日					○					既設園路スポット整備、竹間引き/不良竹伐採/竹材採取(園路竹林T)		
16	月												
17	火												
18	水												
19	木						○				果樹施肥		
20	金				○						トマト、スイカ跡にレンゲの種まき、20年度のチームの活動計画検討		
21	土	●			●	●	●	●	●	●	ミニ門松イベント 雨天決行		
22	日												
23	月							○			【天神川流域】パークセンター用大門松作り		
24	火							○			【天神川流域】パークセンター用大門松作り		
25	水							○			【天神川流域】パークセンター用大門松作り		
26	木												
27	金												
28	土	●									AM大掃除 打ち上げ		
29	日												
30	月												
31	火												
2020年1月													
1	水												
2	木												
3	金												
4	土												
5	日	●		●	○	○	○	○	○	○	AM月例全体活動・PM月例全体会議		
6	月												
7	火												
8	水					○					既設園路保守整備、竹間引き/不良竹伐採/竹材採取		
9	木												
10	金				○					○	イベント準備(餅つき、凧、篠笛・縦笛)		
11	土	●			●	●	●	●	●	●	お正月お餅つきイベント		
12	日							○			予備日:お正月餅つきイベント 樹名板点検補修製作		
13	月												
14	火												
15	水							○			【天神川流域】蛍の調査道周辺の環境整備作業		
16	木						○				果樹施肥・剪定作業		
17	金												
18	土									●	イベントAM:凧作り体験(竹工作T)		
19	日					○					既設園路保守整備、竹間引き/不良竹伐採/竹材採取		
20	月												
21	火												
22	水												
23	木												
24	金				○						棚田 R-5, R-6, R-7の畝内の水路作り、棚田フェンスの点検		
25	土						○	●			市民参加果樹剪定13:30(果樹樹木T) AM自然勉強会 PM自然観察会(自然ふれあいT)		
26	日												
27	月												
28	火												
29	水							○			【天神川流域】蛍の調査道周辺の環境整備作業		
30	木												
31	金									○	自分作る篠笛、縦笛作り		

日	曜	全 体	統 一	会 議	棚 田	園 路 竹 林	果 樹 樹 木 キ ノ コ	天 神 川 流 域	自 然 ふ れ あ い	竹 工 作	AM10時～12時 PM13時～15時 ※サマータイム(7月～8月)は9時～12時 ※【 】内はチーム名
2020年2月											
1	土										
2	日	●		●	○	○	○	○	○	○	AM月例全体活動・PM月例全体会議
3	月										
4	火										
5	水										
6	木										
7	金									○	竹ひご、竹籠作り
8	土										
9	日								○		樹名板点検補修製作
10	月										
11	火										
12	水					○		○			既設園路保守整備、竹間引き/不良竹伐採(園路竹林T) 【天神川流域】蜚の調査道周辺の環境整備作業
13	木						○				圃場整備、菌打ち準備
14	金										
15	土										
16	日				●	○					ジャガイモ植え付けイベント(棚田T) 既設園路保守整備、竹間引き/不良竹伐採(園路竹林T)
17	月										
18	火										
19	水							○			【天神川流域】蜚の調査道周辺の環境整備作業
20	木										
21	金				○						20年度の活動計画の具体策の策定(最終決定)、農小屋の整備
22	土						●				しいたけ菌打ちイベント
23	日										
24	月										
25	火										
26	水							○			【天神川流域】ヒメホタルの幼虫調査
27	木										
28	金										
29	土										
2020年3月											
1	日	●		●	○	○	○	○	○	○	AM月例全体活動・PM月例全体会議
2	月										
3	火										
4	水							○			【天神川流域】ヒメホタルの幼虫調査
5	木										
6	金									○	竹ひご、竹籠作り 次年度活動方針最終確認
7	土										
8	日								○		水辺の広場保全活動
9	月										
10	火										
11	水					○		○			既設園路保守整備、竹間引き/不良竹間引き(園路竹林T) 【天神川流域】ヒメホタルの幼虫調査
12	木										
13	金				○						水田 畑 耕運、はさかけ竹調達
14	土										
15	日					○					既設園路保守整備、竹間引き/不良竹間引き(園路竹林T)
16	月										
17	火										
18	水										
19	木						○				植栽地整備
20	金										
21	土										
22	日										
23	月										
24	火							○			【天神川流域】ヒメホタルの幼虫調査
25	水										
26	木										
27	金				○						茶畑のフェンスの点検、タンク点検、畝など草取りと整備
28	土						○		●		市民参加播種10時(果樹樹木T) AM自然勉強会 PM自然観察会(自然ふれあいT)
29	日										
30	月										
31	火										