

# 第 11 回 大阪府河川周辺地域の環境保全等審議会

## 安威川ダム建設事業 全体工程及び 環境保全等審議会スケジュール(案)について

平成 30 年 12 月 19 日 (水)

大 阪 府



安威川ダム建設事業 全体工程及び環境保全等審議会スケジュール(案)

種 別	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度	H32年度	H33年度	H34年度	H35年度
基礎掘削工	[Red bar]		[Red bar]					
基礎処理工 (グラウチング)		[Red bar]	[Red bar]	[Red bar]	[Red bar]	[Red bar]		
盛立工			[Red bar]	[Red bar]	[Red bar]	[Red bar]		
その他 (ダム管理施設等)				[Red bar]	[Red bar]	[Red bar]		
大阪府河川周辺地域の環境保全等審議会		第10回 H30.3.22 (審議内容) 環境保全対策の評価方針について 【諮問】 「安威川ダム建設事業における工事期間中の自然環境保全対策の評価手法について」	H30年度現地視察 H30.8～  第11回 H30.12.19 (審議内容) 環境保全対策の評価手法(素案)について(中間報告)  第12回 H31.3.【予定】 (審議内容) 環境保全対策の評価手法(案)について 【答申】 「安威川ダム建設事業における工事期間中の自然環境保全対策の評価手法について」の答申	第13回 H32.3.【予定】 (審議内容) 工事期間中の自然環境保全対策の評価について	第14回 H32.12.【予定】 (審議内容) 試験湛水における安威川ダム環境モニタリング計画(素案)について	第15回 H33.3.【予定】 (審議内容) 試験湛水における安威川ダム環境モニタリング計画(案)について	試験湛水	
環境調査	工事中のモニタリグ調査 [Red arrow]					試験湛水前後のモニタリグ調査 [Blue arrow]		

