

第 12 回 大阪府河川周辺地域の環境保全等審議会

安威川ダム建設事業 全体工程及び 環境保全等審議会スケジュール(案)について

平成 31 年 3 月 6 日 (水)

大 阪 府



安威川ダム建設事業 全体工程及び環境保全等審議会スケジュール(案)

種 別	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度	H32年度	H33年度	H34年度	H35年度
基礎掘削工	[Red bar]		[Red bar]				試験湛水	
基礎処理工 (グラウチング)		[Red bar]	[Red bar]					
盛立工			[Red bar]					
その他 (ダム管理施設等)				[Red bar]				
大阪府河川周辺地域の環境保全等審議会		<ul style="list-style-type: none"> ●第10回 H30.3.22 (審議内容) 1.環境保全対策の評価方針について <p>【諮問】 「安威川ダム建設事業における工事期間中の自然環境保全対策の評価手法について」</p>	<ul style="list-style-type: none"> ●H30年度現地視察 H30.8～ ●第11回 H30.12.19 (審議内容) 1.環境保全対策の評価手法(素案)について <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> <ul style="list-style-type: none"> ○第12回 H31.3.6 (審議内容) 1.環境保全対策の評価手法(案)について </div> <p>【答申】 「安威川ダム建設事業における工事期間中の自然環境保全対策の評価手法について」</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○第13回 H32.3(予定) (審議内容) 1.工事期間中の保全対策の評価の実施結果について① 2.試験湛水における安威川ダム環境モニタリング計画について 	<ul style="list-style-type: none"> ○第14回 H33.3(予定) (審議内容) 1.工事期間中の保全対策の評価の実施結果について② 2.試験湛水における安威川ダム環境モニタリング計画について 	<ul style="list-style-type: none"> ○第15回 H34.3(予定) (審議内容) 1.工事期間中の保全対策の評価の実施結果について③ 2.ダム供用後における環境モニタリング計画について 		
環境改善放流検討部会	<ul style="list-style-type: none"> 第6回 H28.11.10 (審議内容) 1.水質予測検討について 	<ul style="list-style-type: none"> 第7回 H28.12.26 (審議内容) 1.水質予測検討について 		<ul style="list-style-type: none"> ◆第8回 H31.10(予定) (審議内容) 1.環境改善放流の試験運用について (試験計画、モニタリング計画) 	<ul style="list-style-type: none"> ◆第9回 H32.3(予定) (審議内容) 1.環境改善放流の試験運用について (試験計画、モニタリング計画) 	<ul style="list-style-type: none"> ◆第10回 H32.10(予定) (審議内容) 1.環境改善放流の試験運用について (試験計画、モニタリング計画) 		
環境調査	[Red bar]						試験湛水前後のモニタリング調査	[Blue dashed bar]

