

京阪本線(寝屋川市・枚方市)連続立体交差事業 鉄道工事 月間工程表

連絡先
大成建設・戸田建設・飛鳥建設JV 現場事務所
昼間(平日) 072-808-7561
夜間・休日 072-808-7561 (転送)

京阪電気鉄道工務部
昼間(平日) 072-845-5801

第4工区 2026年4月分			2026年3月							2026年4月														2026年5月分																				
			25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5
			水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金				
連立事業	Aブロック	昼間	場所打ち杭工 [使用する進入路]	●	●	●			●	●	●	●			●	●	●	●	●			●	●	●	●	●			●	●									●	●				
		昼間	バラスト散布工 [使用する進入路]	A	A	A			A	A	A					A	A	A	A	A			A	A	A	A	A			A	A									A	A			
	Bブロック	昼間	場内整備工 [使用する進入路]	●	●	●			●	●	●				●	●	●	●	●			●	●	●	●	●			●	●									●	●				
		昼間	場外道路整備工(No37付近) [使用する進入路]	B	B	B			B	B	B					B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B									B	B			
その他工事 (一般保守作業)	Aブロック	夜間	レール運搬・取卸作業																																									
	全ブロック	夜間	踏切設備点検作業(設備)																																									
			電気設備点検作業(信号)																																									
			電気設備点検作業(電路)																																									

