

京阪本線(寝屋川市・枚方市)連続立体交差事業 鉄道工事 月間工程表

連絡先

前田建設・竹中土木・鉄建建設JV 現場事務所
 昼間(平日) 072-845-5610
 夜間・休日 072-845-5610

京阪電気鉄道工務部
 昼間(平日) 072-845-5801

第5工区 2025年1月分			2024年12月							2025年1月																															2025年2月						
			25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7
			水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金							
連立工事	Aブロック	昼間	[使用する進入路]																																												
	Bブロック	夜間	駅測量作業 [使用する進入路]																																												
	Cブロック	昼間	高架補強工																																												
				[使用する進入路]																																											
	全ブロック	昼間	[使用する進入路]																																												
	夜間	[使用する進入路]																																													
その他工事 (一般保守作業)	Aブロック	夜間																																													
	Bブロック		駅舎清掃作業																																												
	Cブロック		通信設備点検作業																																												
	全ブロック		線路保守作業																																												

