

# 人生会議 (ACP) に基づく傷病者の意思に沿った救急現場での心肺蘇生等の対応について

## 参考資料 3

□スケジュール表

	R5年度		R6年度		R7年度	
	10-11月	3月	上半期	下半期	上半期	下半期
消防 保安課	10/30 第10回高度化部会	3/4 第11回高度化部会	7/26 第12回高度化部会	3月頃 第13回高度化部会	夏頃 第14回高度化部会	
医療 対策課	11/21 救対審		9/11 救対審	冬頃 救対審	8月予定 救対審	
保健 医療 企画課	11/2~ 各圏域懇話会	3/1 在宅部会 (医療審)	11月頃 各圏域懇話会	2月頃 在宅部会 (医療審)	11月頃 各圏域懇話会	
			人生会議 (ACP) の普及啓発・実践を支援する専門人材の育成			

### ◆7/26 大阪府救急業務高度化推進に関する部会にて本議題についての検討を実施

◎事務局案プロトコルを提示 ⇒ 11ある検討課題を一つ一つ確認していき議論

◎提示した検討課題について、半数程度は大阪府案で概ね合意形成された。残りは次回に検討課題として引き続き検討していく。

【例】本プロトコルの位置づけ及びフローの表示方法、かかりつけ医や家族等に引継ぎができなかった場合の対応等

### ◆スケジュール感に関しては、当初予定通りで概ね進行できている状況【令和7年度夏頃プロトコル完成を目標】

【参考】R6年9月11日開催  
第67回大阪府救急医療対策審議会資料