

# 大阪府子ども計画策定スケジュール(案)について

資料4

|                       | 子ども家庭審議会   | 計画策定専門部会   |  |   |
|-----------------------|--|--|--|---|
| R6<br>4月              | 審議会①《4月18日》<br>[ ○委員長・副委員長互選<br>○運営要綱決定(部会設置)<br>○子ども計画骨子(案)説明 ] | 部会①《6月上～中旬》<br>[ ○部会長互選・職務代理者指名<br>○子ども計画骨子(案)説明<br>○府・市町村ニーズ調査結果(概要)説明 ]<br>部会②《8月上～中旬》<br>[ ○子ども計画(素案)審議 ]<br><br>部会③《11月上～中旬》<br>[ ○子ども計画(素案)審議 ] |  |   |
| 5月                    |  |  |  |   |
| 6月                    |  |  |  |   |
| 7月                    |  |  |  |   |
| 8月                    |  |  |  |   |
| 9月                    |  |  |  |   |
| 10月                   |  |  |  |   |
| 11月                   |  |  |  |   |
| 12月                   |  |  | 審議会②《11月下旬～12月上旬》<br>[ ○子ども計画(素案)決定 ]        |   |
| パブリックコメント(12月中旬～1月上旬) |  |  |  |   |
| R7<br>1月              |  |  | 審議会③《2月中旬》<br>[ ○パブコメ意見報告<br>○子ども計画(最終案)決定 ] | 部会④《1月下旬》<br>[ ○パブコメ意見整理<br>○子ども計画(最終案)審議 ] |
| 2月                    |  |  |  |   |
| 3月                    | 令和7年2月議会   |  |  |   |
| 大阪府子ども計画策定(3月末)       |  |  |  |   |