

「週休2日工事」 休工計画(実施)表

工事名: 令和 年 月 日 () ~ 令和 年 月 日 ()
対象期間: 令和 年 月 日 () ~ 令和 年 月 日 ()

Legend table with symbols: ○ 休工対象の計画休工, ☆ 土・日以外計画休工, - 対象期間に含まない, ◇ 稼働, ● 休工対象の実施休工, ★ 土・日以外実施休工, ■ 悪天候による休工, ◎ 振替休工

Month 12 calendar grid with performance and cost confirmation columns. Includes rows for 日, 曜日, 天候, 記事, 計画, 実施, 備考.

Month 1 calendar grid with performance and cost confirmation columns. Includes rows for 日, 曜日, 天候, 記事, 計画, 実施, 備考.

Month 2 calendar grid with performance and cost confirmation columns. Includes rows for 日, 曜日, 天候, 記事, 計画, 実施, 備考.

Month 3 calendar grid with performance and cost confirmation columns. Includes rows for 日, 曜日, 天候, 記事, 計画, 実施, 備考.

「週休2日工事」 休工計画（実施）表

作成事例

工事名：一級河川 ●●●川 護岸改修工事 (▲▲▲橋上流右岸R6)
工期：令和6年4月8日(月) ~ 令和7年2月14日(金)
対象期間：令和6年4月22日 ~ 令和7年2月7日(金)

凡例: ○休工対象の計画休工 ☆土・日以外計画休工 -対象期間に含まない ◇稼働
●休工対象の実施休工 ★土・日以外実施休工 ■悪天候による休工 ◎振替休工

Month 4: Calendar grid showing planned and actual work days, weather, and performance metrics. Includes a red arrow indicating the start of the project period on April 22nd.

Performance and Cost Summary for Month 4. Metrics include planned vs. actual work days, completion rates, and cost ratios.

悪天候の休工は含める
現場着手日から月末までの日数
22日～30日までの9日
悪天候の休工は含めない

Month 5: Calendar grid showing planned and actual work days, weather, and performance metrics.

Performance and Cost Summary for Month 5.

対象期間内の全ての月毎に現場閉所日数の割合(以下「現場閉所率」という。)が、28.5%(8日/28日)の水準の状態をいう。ただし、暦上の土曜日・日曜日の閉所では28.5%に満たない月は、その月の土曜日・日曜日の合計日数以上に閉所を行っている場合に、4週8休(28.5%)以上を達成しているものとみなす。

月数-対象外日数
31日-0日=31日
月数-対象外日数

Month 6: Calendar grid showing planned and actual work days, weather, and performance metrics.

Performance and Cost Summary for Month 6.

月数-対象外日数

Month 7: Calendar grid showing planned and actual work days, weather, and performance metrics.

Performance and Cost Summary for Month 7.

月数-対象外日数

「週休2日工事」 休工計画（実施）表

作成事例

工事名： 一級河川 ●●●川 護岸改修工事 (▲▲▲橋上流右岸R6)
 工期： 令和6年4月8日(月) ～ 令和7年2月14日(金)
 対象期間： (令和6年4月22日) ～ (令和7年2月7日(金))

○	休工対象の計画休工	☆	土・日以外計画休工	-	対象期間に含まない	◇	稼働
●	休工対象の実施休工	★	土・日以外実施休工	■	悪天候による休工	◎	振替休工

8		成績評価 達成確認				費用計上 達成確認				対象期間日数(下段累計)																											
月		月単位の週休2日		遅期の週休2日		月単位の週休2日		遅期の週休2日																													
日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31						
曜日	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土		
天候	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴		
記事																																					
計画																																					
実施																																					
備考	※振替休工の回数制限：「完全週休2日制工事 月2回まで」、「週休2日制工事 制限無」																																				
計	5	5	0	5	100.0%	7	13	29.1%	59	66	47.2%	24	125																								
ト	①	②	③	④	⑤	①/④	①/④	①/④	①/④	①/④	①/④	①/④	①/④																								

月数-対象外日数
 月数-対象外日数
 31日-3日-4日=24日

9		成績評価 達成確認				費用計上 達成確認				対象期間日数(下段累計)																											
月		月単位の週休2日		遅期の週休2日		月単位の週休2日		遅期の週休2日																													
日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31						
曜日	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土		
天候	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴		
記事																																					
計画																																					
実施																																					
備考	※振替休工の回数制限：「完全週休2日制工事 月2回まで」、「週休2日制工事 制限無」																																				
計	9	7	2	9	100.0%	11	14	36.6%	75	80	48.3%	30	155																								
ト	①	②	③	④	⑤	①/④	①/④	①/④	①/④	①/④	①/④	①/④	①/④																								

月数-対象外日数

10		成績評価 達成確認				費用計上 達成確認				対象期間日数(下段累計)																											
月		月単位の週休2日		遅期の週休2日		月単位の週休2日		遅期の週休2日																													
日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31						
曜日	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土		
天候	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴		
記事																																					
計画																																					
実施																																					
備考	※振替休工の回数制限：「完全週休2日制工事 月2回まで」、「週休2日制工事 制限無」																																				
計	8	8	0	8	100.0%	9	18	29.0%	88	98	47.3%	31	186																								
ト	①	②	③	④	⑤	①/④	①/④	①/④	①/④	①/④	①/④	①/④	①/④																								

月数-対象外日数

11		成績評価 達成確認				費用計上 達成確認				対象期間日数(下段累計)																											
月		月単位の週休2日		遅期の週休2日		月単位の週休2日		遅期の週休2日																													
日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31						
曜日	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土		
天候	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴		
記事																																					
計画																																					
実施																																					
備考	※振替休工の回数制限：「完全週休2日制工事 月2回まで」、「週休2日制工事 制限無」																																				
計	9	9	0	9	100.0%	10	18	33.3%	100	116	46.2%	30	216																								
ト	①	②	③	④	⑤	①/④	①/④	①/④	①/④	①/④	①/④	①/④	①/④																								

月数-対象外日数

