

## 農山漁村地域整備計画における事後評価

### 【整備計画の概要】

|        |                                                   |
|--------|---------------------------------------------------|
| 計画の名称  | 大阪府農空間整備計画 3期                                     |
| 計画策定主体 | 大阪府                                               |
| 対象市町村  | 高槻市・茨木市・四條畷市・東大阪市・河南町・岸和田市・泉佐野市・和泉市・泉南市・田尻町（10市町） |
| 計画の期間  | 令和2年度～令和6年度（5年間）                                  |

### 【事後評価項目】

| 項 目              | 評価の内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ①交付対象事業の<br>進捗状況 | <p><b>【農地整備（農業基盤整備促進事業（定率））】</b><br/>河南西部地区の農作業道工に着手し完了した。<br/>畑地区の区画整理工に着手し完了した。</p> <p><b>【農地整備（実施計画策定）】</b><br/>和泉地区、下田原地区の調査計画の策定に着手し完了した。</p> <p><b>【水利施設整備（基幹水利施設保全型）】</b><br/>泉佐野4期地区、泉佐野5期地区、五領揚水機場2期地区、<br/>五領揚水機場3期地区、今戸排水機場地区の農業水利施設機能保<br/>全対策工に着手し完了した。</p> <p><b>【水利施設整備（地域農業水利施設保全型）】</b><br/>大冠地区の農業水利施設機能保全対策工に着手し完了した。</p> <p><b>【水利施設整備（地域用水環境整備事業）】</b><br/>東部排水路地区、拾六個地区、拾六個2期地区の水路工に着手し<br/>完了した。</p> <p><b>【農地防災事業（ため池等整備事業）】</b><br/>光明池集水路地区の法面整備工に着手し完了した。</p> <p><b>【農村整備（集落基盤再編型）】</b><br/>岸和田丘陵地区の集落道路工に着手し完了した。<br/>茨木北部丘陵地区の用排水路工、親水護岸工に着手し完了した。</p> |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | <p>【農村整備（農道整備事業）】<br/>泉南地区の道路工に着手し完了した。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ②事業効果の発現<br>状況 | <p>【農地整備（農業基盤整備促進事業（定率））】<br/>農作業道の拡幅及び区画整理を行ったことで農業生産基盤の機能向上による、都市農業の持続的な発展が図られた。</p> <p>【農地整備（実施計画策定）】<br/>土地改良事業の事業計画を策定するための調査を実施できた。</p> <p>【水利施設整備（基幹水利施設保全型）】<br/>揚水機場 1 箇所、排水機場 1 箇所及び導水路の機能保全対策を行ったことで、農地への用水の安定供給が図られた。</p> <p>【水利施設整備（地域農業水利施設保全型）】<br/>農業水利施設機能保全対策工 1 式により、農地への用水の安定供給が図られた。</p> <p>【水利施設整備（地域用水環境整備事業）】<br/>農業用水路の整備により、農地への用水の安定供給や排水機能の確保と併せ、魅力ある水辺環境の創出が図られた。</p> <p>【農地防災事業（ため池等整備事業）】<br/>頭首工右岸法面に安定対策工を施工することにより、湛水被害による災害を未然に防止し、良好な水辺環境の保全が図られた。</p> <p>【農村整備（集落基盤再編型）】<br/>農業用排水施設及び集落道などの整備により、農業生産基盤の機能向上による、都市農業の持続的な発展が図られた。</p> <p>【農村整備（農道整備事業）】<br/>農道等の整備により、農業振興地域内農地における物流の効率化や地域間交流の促進が図られた。</p> |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>③成果目標の目標<br/>値の実現状況</p> | <p><b>【農地整備（農業基盤整備促進事業（定率））】</b><br/> 目標：約 55ha の農業生産基盤の機能向上<br/> （農作業道の拡幅 L=336m、区画整理 A=9ha）<br/> 実績：約 55ha の農業生産基盤の機能向上<br/> （農作業道の拡幅 L=336m、区画整理 A=9ha）</p> <p><b>【農地整備（実施計画策定）】</b><br/> 目標：調査計画策定 2 地区<br/> 実績：調査計画策定 2 地区</p> <p><b>【水利施設整備（基幹水利施設保全型）】</b><br/> 目標：農地面積約 576ha への用水の安定供給<br/> （揚水機場 1 箇所、排水機場 1 箇所、導水路 L=1,025m）<br/> 実績：農地面積約 576ha への用水の安定供給<br/> （揚水機場 1 箇所、排水機場 1 箇所、導水路 L=1,025m）</p> <p><b>【水利施設整備（地域農業水利施設保全型）】</b><br/> 目標：農地面積約 567ha への用水の安定供給<br/> （農業水利施設機能保全対策工 1 式）<br/> 実績：農地面積約 567ha への用水の安定供給<br/> （農業水利施設機能保全対策工 1 式）</p> <p><b>【水利施設整備（地域用水環境整備事業）】</b><br/> 目標：農地面積約 57ha への用水の安定供給、排水機能の確保<br/> （農業用水路 L=2,700m）<br/> 実績：農地面積約 57ha への用水の安定供給、排水機能の確保<br/> （農業用水路 L=2,700m）</p> <p><b>【農地防災事業（ため池等整備事業）】</b><br/> 目標：約 26ha の湛水被害による災害を未然に防止<br/> （頭首工右岸法面の安定対策工 A=6,000 m<sup>2</sup>）<br/> 実績：約 26ha の湛水被害による災害を未然に防止<br/> （頭首工右岸法面の安定対策工 A=6,000 m<sup>2</sup>）</p> |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | <p><b>【農村整備（集落基盤再編型）】</b></p> <p>目標：約 62ha の農業生産基盤の機能向上<br/>（水路 L=150m、集落道 L=2,053m）</p> <p>実績：約 62ha の農業生産基盤の機能向上<br/>（水路 L=150m、集落道 L=2,053m）</p> <p><b>【農村整備（農道整備事業）】</b></p> <p>目標：約 63ha の農業振興地域内農地における物流効率化、<br/>地域間交流（農道等の整備 1 地区）</p> <p>実績：約 63ha の農業振興地域内農地における物流効率化、<br/>地域間交流（農道等の整備 1 地区）</p> |
| ④今後の方針 | <p>大阪府都市農業の推進及び農空間の保全と活用に関する条例の趣旨に則り、都市農業の振興や農空間の有する公益的機能が十分発揮されるよう、ほ場や農道の整備による生産基盤の機能向上とともに、水路などの整備による地域の安全、安心の確保、快適な水辺環境の創出を通じて、農業者と府民が一体となった府民協働により農空間の保全・活用を引き続き図っていく。</p>                                                                                                                             |