大阪府中央卸売市場再整備検討会議分科会検討経緯まとめ

令和5年2月上旬から6月上旬までに6回の分科会(うち2回は個別ヒアリング調査)を開催し、大阪府中央卸売市場の再整備に関する意見・要望等をお聞かせいただきました。これまでの検討経緯は次のとおりであり、引き続き、再整備に向けた施設計画等の検討を進めています。

回数	開催時期	主要議題・提示資料等	検討経過
第1回	令和5年	大阪府中央卸売市場再整備基本計画	ž 卸売業者・仲卸業者とも「 たたき台」は受け入れられない との見解で
	2月上旬	(たたき台)の説明・共有と意向把握	一致
第2回	令和5年	平面配置に関する検討課題余剰地と	ž 卸売場・仲卸売場を平面配置するプラン を再検討し、想定される使用
	2月下旬	使用料の関係性	料、余剰地活用の方針と合わせて提示
第3回	令和5年	再整備案の検討に向けた 事業者意向の確認	ž 平面配置案の検討にあたり、卸売場・仲卸売場・買荷保管所等の 使用
	3月上旬	(個別事業者ヒアリング①)	実態や必要規模等について個別にヒアリングを実施
第4回	令和5年	第3回までの意見を踏まえた再整備案	ž 個別事業者ヒアリング①の結果を踏まえ、 平面配置案の課題・論点に
	3月下旬	(卸売場・仲卸売場の平面配置)	ついて共有・議論
第5回	令和5年 4月下旬	1階及び 上層階の機能配置・規模設定 に向けた	ž 平面で確保する規模を縮小する可能性を検討するため、特に、 上層階
		事業者意向の確認	への機能配置の可能性・意向について、大口仲卸業者に対して個別に
		(個別事業者ヒアリング②)	ヒアリング
第6回	令和5年	過去5回の分科会における意見概要と	ž 卸売業者・仲卸業者の意見や課題認識を共有し今後の方向性を確認
	5月・6月	意見を踏まえた再整備案・事業費・使用料等	ž 配棟計画、棟内の機能配置、入出荷動線イメージ等を確認

現在の検討 方針・内容

- u 卸売業者・仲卸業者の平面配置を前提としつつ、必要とされる規模を確保した再整備案 (施設計画・機能配置) を検討している
- u 平面配置×必要規模の確保を実現するため、**上層階の有効活用や入荷~市場施設~出荷に至る市場流通全体の効率的な施設配** 置・物流動線の確保を検討している
- u 再整備において、場内事業者から要望の強い**使用料負担の抑制に向けて、施設規模の最適化や余剰地の活用**を検討している