

健都コーディネート機能構築事業 ロードマップイメージ

項目	令和2年度		令和3年度		令和4年度		令和5年度	
	後期	前期	後期	前期	後期	前期	後期	
(府) 健都CD 機能構築事業 (目的：産学連携の促進)	ヒアリング・事業内容の検討、設計 ロードマップ作成	公募・事業者決定	窓口機能の詳細設計 イベント開催	公募・事業者決定	窓口試行運用 イベント開催	検討した機能を支援オフィスへ提案		
(国循) 共創支援オフィス (目的：住民との協働)	法人化に向けた検討 意思決定	支援オフィス設立準備			支援オフィス設立(予定)			
(市) プラットフォーム事業 (目的：共同研究の推進)	事業者公募	サポートーズ制度構築	サポートーズ本格稼働準備	サポートーズ本格稼働		サポートーズ制度を「吹田市健康づくり事業団」に委託		
		○実証の場の具現化に向けたワークショップ等企画・運営業務の委託 ○健都を活用した実証モデル事業に対する事業補助		実証事業	○リビングラボの設置・運営 ○窓口機能とも連携した実証の場の構築		支援オフィスへ	
健都・周辺の動き(予定)	アライアンス棟工事			吹田SSTまちびらき	健栄研移転	ニプロオープン予定	エア・ウォーターオープン予定	
					多目的スポーツ施設開業			