

第45回全国豊かな海づくり大会 スケジュール（案）

	令和6年度（開催2年前）												令和7年度（開催前年度）												令和8年度（開催年度）											
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
府内で開催の主な行事													大阪・関西万博 4/13-10/13 ●万博会場でのPR																							
先催県スケジュール	●大分大会 11/10 ●三重プレ大会 11/4												●三重大会（大会旗引継ぎ）																							
推進組織	第1回準備委員会 (7/11) 第2回準備委員会 (8/20) 第1回実行委員会 (10/28) 幹事会 → 第2回実行委員会 (虚線) 幹事会 → 第3回実行委員会												大会1年前プレイベント 第4回実行委員会 第5回実行委員会 大会実施本部設置												全国豊かな海づくり大会 大阪大会 第6回実行委員会											
審議事項	基本構想案 設立総会 基本構想※1 （開催場所等の決定） R6事業計画・予算 R7事業計画・予算												基本計画※2 （大会テーマ等の決定） R6事業報告・決算 R7事業報告・決算												実施計画※3 （大会の詳細決定） R8事業計画・予算 R7事業報告・決算											
機運醸成等													機運醸成イベント等の実施 ・府内各地のイベントや公営施設等での周知 ・企画展や関係事業との連携 ・大会記念リレー放流																							

- ※1 **基本構想**：開催意義、基本理念、基本方針、開催場所など大会の大枠を定めるもの
- ※2 **基本計画**：式典行事、放流行事の会場配置、行事計画や大会の運営方針、広報計画などを盛り込んだ具体的計画
- ※3 **実施計画**：実施本部の組織体制や大会当日における各行事のタイムスケジュールなどを盛り込んだ詳細な計画