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都市計画道路 堺港大堀線

建設事業評価委員会

平成1７年６月21日

第３回大阪府建設事業評価委員会
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事業の目的と内容

□延 長 ０．９ｋｍ
□幅 員 １６．０～２７．０ｍ
□道路区分 第４種第２級 ２車線
□全体事業費：約１０２億円

用地費：約 ７０億円
工事費：約 ３２億円

○松原市を東西に貫く幹線道路である。

○松原市域の主要な東西方向の幹線道路である堺
大和高田線や大堀堺線の慢性的な交通混雑の緩
和を図るため道路新設するものである。
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平面図・標準断面図

標準横断図
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事業実施区間（現況）
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事業実施区間（計画）

側 面 図
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事業の経過

○ 都市計画決定 昭和３３年度

○ 事業採択年度 平成 ８年度

○ 事業着手年度 平成 ８年度

○ 完成予定年度 平成２２年度
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進捗状況図
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大堀堺線
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事業をめぐる社会情勢

堺大和高田線
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大堀堺線 堺大和高田線

（交通容量：7,470台） （交通容量：11,290台）

○周辺道路の交通量
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（便益の内容）

・走行時間短縮便益、走行費用減少便益、

交通事故減少便益 B＝４７１．５億円

（費用の内容）

・事業費、維持管理費 C＝１１２．６億円

※算出根拠：費用便益分析マニュアル（国土交通省 平成15年8月）

事業効果の定量的分析
（費用便益分析）

費用便益比 B／C＝４．１９
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○ 歩車道分離による歩行者、自転車
の安全確保

○ 物流の効率化

○ 地域間交通連携強化

○ 駅へのアクセス向上

事業効果の定性的分析
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今後のスケジュール

街路築造

立体交差

文化財調査

Ｈ２２Ｈ２１Ｈ２０Ｈ１９Ｈ１８Ｈ１７項 目

工 事

設計業務

用地買収


