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   ＜現行＞      ＜整備後＞ 

成人病センター等の整備について 

 

  

○現況図（森之宮健康ゾーン） 

○移転整備後（イメージ） 
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 ・成人病センター （昭和 40 年築） 

 ・公衆衛生研究所 （昭和 34 年築） 

・犬管理指導所  （昭和 48 年築） 

・健康科学センター(平成 13 年築) 

・がん予防検診センター(昭和 62 年築) 

２１.８.３１ 戦略本部会議資料 

＜健 康 医 療 部＞ 
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大手前地区のうち成人病Ｃ用地 

として約１.２ha を確保 
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■スケジュール 

 
(整備費内訳) 

・成人病センター整備費   ３４１億円 

・用地取得費        １１６億円 

・健康科学Ｃ研究所等取得   ３２億円 

・公衛研、がん検移転費    ２５億円 

・犬管理指導所整備費     １２億円 

   小 計        ５２６億円 
  

 
(整備費内訳) 

・成人病センター整備費   ３６３億円 

・公衛研整備費、がん検移転費 ４５億円 

・犬管理・環農総研移転費   ３５億円 

   小 計        ４４３億円 
 

大手前地区 

 

成人病センター 

 

犬管理指導所 

 

成人病Ｃ研究所 

健康科学Ｃ 

 

 

 

大手前 

 

 

（現有） 

 

健康科学

センター 

 
移  転 

公衆衛生研究所 

がん予防検診Ｃ 

健

康

科

学

Ｃ 
■整備期間  ５年半 
■整備費(超概算) 

■整備期間  ８年半 
■整備費(超概算) 

■スケジュール 

 

 

 

■成人病センター 

【現 在】51,991 ㎡ 

（延床は本館・病院棟のみ） 

 

    

 

■公衆衛生研究所 

 環境農林水産総合研究所の移転跡地

へ移転 

 

 

■犬管理指導所は移転 

 

 

■がん予防検診Ｃは、健科Ｃへ移転 

一般会計負担総額     ３０９億円 

(交付税を考慮した場合 ２０７億円) 

一般会計負担総額     ２５５億円 

(交付税を考慮した場合 １７４億円) 

資料２ 
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大阪府立成人病センターの整備について 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

《ミッション》 
 

がんの征圧 ～がん医療の基幹病院としての先導的役割を発揮～ 
 

《役 割》 

・府のがん対策推進の中心的役割 

・がんと循環器の高度先進医療の実践 

・府域のがん医療水準の向上 

(１)備えるべき機能 

・ がん医療の動向を踏まえ、今後センター

が重点的に取組む分野を整理 

(４)長期収支の分析 

・ ２０年度の決算状況や今後の償還負担

を踏まえ、機構の収支を推計 

(２)施設規模 

・ 類似病院を参考に具体的な施設イメージ

（面積、機能）を精査 

(３)整備手法及び工事費 

・ 施設規模や敷地条件を踏まえ、ＰＦI手

法と従来手法を比較検討 

 
 
 
１．がんと循環器の集学的医療の推進 

 
２．放射線・遺伝子治療などを活用した難治性・進行性・希少がん医療の充実 

 
３．人材育成・技術支援機能の強化による府域のがん医療水準の均てん化 

 
４．新しい診断・治療法の開発、がん情報の収集・評価・提供、府医療施策への提言 

 
５．がん患者や家族に対する支援機能の強化 

２１．８．３１ 戦略本部会議資料 

(１)想定する施設規模 

 

・病 床 数：５００床（現行どおり） 
 
・延床面積：６５，０００㎡ 

（病院60,000㎡［現行 50,000㎡］、研究所5,000㎡） 

 

Ⅰ．センターが果たすべき役割 
 

Ⅱ．備えるべき機能 
 

Ⅲ．新病院のイメージ（想定） 

Ⅳ．基本構想での検討項目（イメージ） 
 

(２)建設場所／手法の検討 
 
・建設場所：大手前地区（１．２ha）を念頭 

現地建替案と移転案について『工期』、『整備費』を比較検討 

 

【移転案】   【現地建替案】   【移転案のメリット】 

整備期間     約５年半    約８年半       約３年短縮 

整備費（超概算） 約３４０億円  約３６０億円     約２０億円安価 

※ 整備費には、最先端医療機器整備費約５０億円を想定。 

 

・事業手法：ＰＦＩ手法と従来手法で比較検討（整備費はPFI手法を念頭） 

 
《府民からみたメリット》 
 
 
１．高度先進医療の推進による『難治性・希少性がん』等に対する治療成績の向上 
 
２．治療技術の均てん化による『５年生存率』の向上 
 
３．施設機能の拡充による『検査・手術待ち』の解消 
 
※ 移転案により早期に実現。工事による診療機能への影響も回避 

～“がん医療日本一”を目指す～ 




