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Ｈ２２年度 部局移転スケジュール（案）
○本年秋からの部局移転に向け、ＷＴＣビルの改修設計に着手。 あわせて、長周期地震動対策・防災施設の設計にも着手したい。

○今後、改修設計を進める中で、部局移転スケジュール等を検討し、府議会にご相談します。
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《Ｈ２２年度予算額：１，２５８百万円 Ｈ２３年度債務負担：５３百万円（長周期・防災施設の設計費）》
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発注手続

執務室配置
･ﾚｲｱｳﾄ検討

部局移転ｽｹｼﾞｭｰﾙ

府民対応のあり方の検討
（ＴＶ電話システムを活用した府民応接等）

庁舎間の連携体制の整備
（専用回線、共用ＬＡＮ、Ｗｅｂ会議システム等）

民間ビル退去通知 移転準備（引越し発注・家具購入等）

《順次移転》

事
前
説
明
会

事
前
説
明
会

事前折衝
（貸付条件の整理等）

ビル所有権取得後
・テナント管理業務開始
・貸付条件の整理等の折衝継続
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発注手続 工 事執務室改修設計

長周期地震動対策設計
第三者
検証

防災施設設計

・長周期地震
動対策

・執務室改修

・防災施設
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◆ 目 的：来賓の接遇など

◆ 場 所：ＷＴＣビル５０Ｆ（海側）

◆ 規 模：迎賓室（大）２１０㎡（会議室仕様）

迎賓室（小）１１０㎡（応接仕様）

◆ 開設時期：Ｈ２３年３月（予定）

《 整備イメージ 》

街 側 海 側

迎賓機能

迎賓機能の設置について（案）

《 整備概要 》

会議室仕様 応接仕様２

街 側

民間テナント

海 側

迎賓室(大)会議室 迎賓室(小)応接

控室前室

50階 平面図50階 平面図
断面図断面図



Ｈ22年度 【当初予算 42,108千円】

■ 大手前土地活用検討 【21,024千円】

■ 事業用地測量委託など 【21,084千円】

大手前･森之宮（大阪府立成人病C跡地）のまちづくり 今後の進め方

【大手前（庁舎周辺エリア）】 【森之宮（成人病Ｃ跡地）】

Ｈ22年度 【当初予算 17,033千円】

■ 土地活用方策検討 【17,033千円】

○民間施設誘致の市場調査（事業可能性調査）

・民間施設誘致の可能性

・事業参画の意向把握

・土地活用スキーム・施設誘致条件の把握

○土地利用基本計画の策定

・「地域ポテンシャルを活かした
高度な先進医療のまちづくり」

・地区計画等の開発条件の検討･整理

・協議会(仮称)意見の反映

○民間事業者募集コンペ要項等の作成 など

○民間施設誘致の市場調査（事業可能性調査）
・民間施設誘致の可能性
・事業参画の意向把握
・土地活用スキーム・施設誘致条件の把握

○土地利用基本計画の策定

・「核となる施設を中心とした
複合的なにぎわいのあるまちづくり」

・開発条件の検討・整理

・協議会(仮称)意見の反映

○土地活用協議会(仮称)による検討

・市場調査を踏まえた導入機能の設定

・ゾーニング、動線計画、景観形成の基本方針

・土地活用手法・条件の設定

○土地活用協議会(仮称)による検討

・市場調査を踏まえた導入機能の設定

・ゾーニング、動線計画、景観形成の基本方針

・土地活用手法・条件の設定

・中核施設の設定

協議会(仮称)

専門家等から
なる協議会を
立ち上げ具体的
なまちづくり
を検討

構成メンバー(案)
･まちづくり専門家
(都市計画・建築・
景観・環境等）
・大阪市
・医療関係者
・地元関係者

など

（仮称）まちづくり推進プロジェクトチーム設置庁内推進体制の確立

木村副知事

担当理事（ＰＴ長）

総務部
庁舎管理課

健康医療部
健康医療総務課

政策企画部
企画室

民間のまちづくり関係者等都市整備部
総合計画課

総務部 副理事（サブリーダー ）

（Ｈ２２年４月２８日）
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Ｈ２８Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ ～Ｈ２４Ｈ２３Ｈ２２年 度

森 之 宮

大手前・森之宮まちづくり工程表（案）

土地利用
基本計画策定

施設誘致の
市場調査

（事業可能性調査）

募集要項作成
第１次 事業ｺﾝﾍﾟ

募集要項
作成

健康科学
Ｃ

改修工事

事業ｺﾝﾍﾟ

〔仮称〕土地活用協議会

構成メンバー(案）
まちづくり専門家(都市計画・建築・景観・環境等)

・大阪市・医療関係者・地元関係者等

第２次
事業ｺﾝﾍﾟ
Ｃ：0.9ha

成人病Ｃ 設計・工事

中核施設の誘致活動

事前土壌
汚染調査
文化財調査

公衛研

撤去

成人病Ｃ ＰＦＩ事業準備業務・事業者選定

成人病Ｃ

撤去

※ 犬管理指導所はＨ２７年度までに移転

土壌汚染調査

文化財調査
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D：0.2ha Ａ：0.9ha

土地利用
基本計画策定

施設誘致の
市場調査

（事業可能性調査）

発注
手続

竣

工

まちづくり設計・工事

まちづくり
設計・工事
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まちづくり設計・工事

公衛研

移転

成人病
Ｃ

移転

環農水総合研究所

森之宮ク

リニック

成人病Ｃ
約1.6ha

(森之宮クリニック除き)

公衆衛生研究所

約0.6ha

駐車場

阪神高速・中央大通

健科Ｃ

約0.7ha

約0.1ha

府警単身寮

0.2ha

0.2ha

環農水総合研究所

森之宮ク

リニック

成人病Ｃ
約1.6ha

(森之宮クリニック除き)

公衆衛生研究所

約0.6ha

駐車場

阪神高速・中央大通

健科Ｃ

約0.7ha

約0.1ha

府警単身寮

0.2ha

0.2ha

環農水総合研究所

森之宮ク

リニック

成人病Ｃ
約1.6ha

(森之宮クリニック除き)

公衆衛生研究所

約0.6ha

駐車場

阪神高速・中央大通

健科Ｃ

約0.7ha

約0.1ha

府警単身寮

0.2ha

0.2ha

活用地

犬管

2.6ha

文化財調査

大手前・森之宮（大阪府立成人病センター跡地）
まちづくり検討会提出資料〔H22年3月29日〕
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４/２８ 公示

５/2４ １次審査結果の公表

６/ １ 技術提案書の提出期限

６/ ７ ２次審査委員会

６/ ８ 選定結果公表

大手前･森之宮（大阪府立成人病センター跡地）の

まちづくり事業可能性調査等の委託について

◇ 土地利用基本計画の提案・整理

・ 都市計画等の開発条件の整理

・ まちづくりの基本方針（開発ｺﾝｾﾌﾟﾄ）の検討・提案

・ 導入機能・施設の検討・整理

・ (仮称)土地活用協議会の運営補助

◇ 民間施設誘致の市場調査（事業可能性調査）の実施

・ 民間施設誘致可能性のヒアリング等調査・分析

・ 本事業への参画意向の把握

・ 誘致条件の整理・設定

委託内容

スケジュール

◇ コンサルの提案内容を評価し、最優秀者を選定。

・ まちづくり専門家（学識経験者）（3名）、医療関係者（1名）、公認会計士（1名）

の計5名で構成

発注方法

◇ プロポーザル方式により、実施体制、提案内容、価格を総合評価し、コンサルタント業者を決定

◇ 大手前と森之宮のまちづくりの連携を図るため、２地区の業務を併せて一体発注とする。

コンサルタント選定委員会
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