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整備グループ
１　咲洲庁舎の改修・整備（長周期地震動対策等）に関すること
咲洲庁舎の長周期地震動追加対策については、令和元年10月に工事請負契約を締結し、令和2年2月に現場着工した。

２　分館６号館の耐震補強に関すること
分館６号館の耐震補強については、令和元年11月に実施設計を完了させ、令和2年2月に工事請負契約を締結し、同年3月に現場着工した。
３　大手前地区庁舎周辺整備に関すること
大手前地区庁舎周辺整備工事（無電柱化に伴う事前工事、安全対策のための既存塀の改修等）については、令和元年8月に実施設計を完了させ、同年12月に工事請負契約を締結し、令和2年1月に現場着工した。
　　また、大手通りの無電柱化については、令和2年2月に大阪市と道路改良事業に関する基本協定書を締結した。
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