
1ヶ月工程表 ###

2026年2月  #    
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日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火

準備工事 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

[使用する進入路] ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab

鉄柱基礎工・準備工 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

[使用する進入路] bc bc bc bc bc bc bc bc bc bc bc bc bc bc bc bc bc bc bc bc bc bc bc

鉄柱基礎工 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

[使用する進入路] bc bc bc bc bc

電気設備工事(電路) ●

[使用する進入路] ab

電気設備工事(電路) ● ●

[使用する進入路] ab ab

夜間 　電気設備点検作業(電路) ● ● ●

夜間   線路・踏切保守作業 ●

夜間

 京阪本線(寝屋川市・枚方市)連続立体交差事業　鉄道工事 月間工程表

2026年2月分
2026年1月
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昼間

Ｂ
ブロック

昼間

全
ブロック

昼間

夜間

錢高・清水・熊谷ＪＶ 現場事務所

昼間(平日) ０７２－８１４－５６８１

夜間・休日 ０８０－７２４８－８９８２

第１工区

京阪電気鉄道工務部

昼間(平日) ０７２－８４５－５８０１
連
絡
先
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作業時間

昼間作業 午前８時～午後６時

夜間作業 午後10時～翌朝６時

※作業時間には朝礼や工事の準備などを含みます

【凡例】

●：昼間作業 ●：夜間作業

Ａブロック

上寝屋川橋梁～寝屋川6号踏切道

Ｂブロック

寝屋川6号踏切～北田井踏切道

第２工区Ｃブロック

北田井踏切道～国道170号線香里園架道橋

至 京都

国
道
１
７
０
号

北田井踏切

進入路ｂ

進入路c

トンネル部

進入路ａ

鉄柱基礎工・準備工[昼間]

鉄柱基礎工[夜間]

寝屋川６号踏切

田井踏切

連立工事

その他工事
(一般保守作業)

全ﾌﾞﾛｯｸ

準備工事[昼間]

線路・踏切保守作業[夜間] ※「電気設備工事(電路)」「電気設備点検作業(電路)」は

移動作業にて「全てのブロック」で行います。

ABﾌﾞﾛｯｸ


