
1ヶ月工程表 ###

2026年9月    #  
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[使用する進入路]

[使用する進入路]

[使用する進入路]

電気設備移設工事（信号） ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

[使用する進入路] bc bc bc bc bc bc bc bc bc bc bc bc bc bc bc bc bc bc bc bc bc bc bc bc bc bc bc bc bc

電気設備工事(電路) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

[使用する進入路] ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab

夜間 　レール運搬取卸作業 ●

夜間 　線路保守作業 ●

夜間 　電気設備点検作業(信号・電路) ● ● ● ● ● ● ● ●

 京阪本線(寝屋川市・枚方市)連続立体交差事業　鉄道工事 月間工程表
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錢高・清水・熊谷ＪＶ 現場事務所

昼間(平日) ０７２－８１４－５６８１

夜間・休日 ０８０－７２４８－８９８２

第１工区

京阪電気鉄道工務部

昼間(平日) ０７２－８４５－５８０１
連
絡
先

2026年10月

15
K8
00
M

14
K9
00
M

15
K0
00
M

15
K1
00
M

15
K2
00
M

R603.5

15
K3
00
M

15
K4
00
M

15
K5
00
M

15
K6
00
M

15
K7
00
M

【凡例】

●：昼間作業 ●：夜間作業

Ａブロック

上寝屋川橋梁～寝屋川6号踏切道

Ｂブロック

寝屋川6号踏切～北田井踏切道

第２工区Ｃブロック

北田井踏切道～国道170号線香里園架道橋

至 京都

国
道
１
７
０
号

北田井踏切

進入路ｂ

進入路c

進入路ａ

寝屋川６号踏切
田井踏切

連立工事

その他工事
(一般保守作業)

※「電気設備移設工事（信号）」「電気設備工事(電路)」

「線路保守作業」「電気設備点検作業(信号・電路)」

は移動作業にて「全てのブロック」で行います。

作業時間

昼間作業 午前８時～午後６時

夜間作業 午後10時～翌朝６時

※作業時間には朝礼や工事の準備などを含みます

全ﾌﾞﾛｯｸ

レール運搬取卸作業[夜間]

A・Bﾌﾞﾛｯｸ

仮線切替えの検討に伴い、錢高・清水・熊谷JVの土木工事

について、工事間の調整を行います。

トンネル部


