
関西国際空港の完全復興に向けた工程案 【空港本体・アクセス】

緊急対応 暫定運用 本格運用から
完全復興へ
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鉄道

マイカー

9/4発災 9/14(10日目)

滞留者移送

TM1

TM2

暫定運用
9/14～
(南側ｳｲﾝｸﾞ）

全面運用9/21～
(北側ｳｲﾝｸﾞ)

国際線復活

振替開始

国内・国際線枠設定 9/13～
（伊丹+40便、神戸+30便)

通常運行

通常運行 9/18～鉄道＋ｼｬﾄﾙﾊﾞｽ

下り線を含む
全面開通

※本案は、国土交通省『関西国際空港の早期復旧等に向けた対策プラン骨子』、関西エアポート㈱『KIX早期復旧計画』等をもとに、大阪府が作成。
復旧・復興状況に併せ、時点修正していきます。

段階的な規制解除 9/21～
(上り線を活用した３車線化)

9/21(17日目)

全面運用 9/14～

通常運行（主要路線）9/14～

関係車両に限定

H31年GW前

ﾊｲﾔｰ、ﾀｸｼｰ通行可に

運用開始 9/7～

9/5 移送完了

暫定的な運行

順次機能回復 5～6割まで回復見込み

10/6(32日目)

ﾏｲｶｰ通行可に 10/6～



《５》関西国際空港の完全復興に向けた工程案 【大阪府・関空促進協等の取組み】

緊急対応 暫定運用 本格運用から完全復興へ

需要の回復

復旧への協力

安全・安心
対策

国への
緊急要望

※本案は、 復旧・復興状況に併せ、時点修正していきます。

9/4発災 9/14(10日目) 9/21(17日目) H31年GW前

9/4
移送バスの
確保協力

10月中旬～
訪日外国人啓発ツールの作成・配布

9/6～ 滞留外国人対応
○観光相談本部の設置

（大阪観光局）
○21ケ所の観光案内所で
相談開始（観光庁協力）

9/8～
渋滞緩和のための協力
・臨時駐車場の確保やｼｬﾄﾙﾊﾞｽ乗降場設置への協力など

9/6
官邸

9/6～
「がんばろう大阪！」 キャンペーン
○訪日外国人への大阪周遊ﾊﾟｽ無償
提供、特典拡大 等
○韓国、台北等での情報発信

（大阪観光局）

9月下旬～ 関空インバウンド復興支援緊急対策
○航空会社との共同事業
航空会社の媒体を活用した動画等の世界への発信と
関空便割引ｷｬﾝﾍﾟｰﾝや海外でのﾌﾟﾚｽｶﾝﾌｧﾚﾝｽ等を連動

○その他、年内における需要の回復度合いを見ながら、
自治体、交通事業者との共同事業を検討

（関空促進協）

9/11
防災大臣

9/17
国交大臣

9月下旬
国交大臣

迅速な回復
伊丹・神戸への代替など

関西国際空港の
完全復興に向けて


