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大阪府入札監視等委員会 入札監視第 2 部会 平成 30 年度第 3回定例会議 議事概要 

 

 

１ 開 催 日 時  平成 31 年 3 月 15 日（金）午後 1時 30分から午後 3時 50 分 

 

２ 場 所  ＯＭＭビル地下 1階 ギャラリー 

 

３ 出 席 委 員  5 名 

 

４ 審議対象期間  平成 30年 8月 1日から平成 30年 11 月 30 日まで 

 

５ 会議の概要  審議対象期間中の、入札方式別の発注案件の状況、入札参加停止措置等の状況、

談合情報等の処理状況について事務局、担当課から内容の説明を求めた上で審議

を行った。 

また、大阪府が契約締結した建設工事（予定価格 250 万円を超えるもの）、測

量・建設コンサルタント等業務（予定価格 100 万円を超えるもの）、委託役務業

務（予定価格 100 万円（物件の借入れについては、80 万円）を超えるもの）、物

品購入（予定価格 160 万円を超えるもの）総契約件数 653 件の中から次の 6件を

委員が抽出し、事案ごとに担当の発注部局から入札・契約の過程及び内容の説明

を求めた上で審議を行った。 

  

６ 審議の結果  これらの処理状況・事案は概ね適正であると認める。 

 

７ 委員からの質問とそれに対する回答  別紙のとおり 

 

 (抽出事案一覧) 

 

 

 

 

 

入 札 方 式 案   件   名 契約金額(円) 

建 設 工 事 

一般競争 
大阪府立夕陽丘高等職業技術専門校内部改修工事（職業技

術専門校） 
77,433,840 

一般競争 
大阪府立こんごう福祉センター旧女子ブロックセンター他

撤去工事 
35,335,440 

一般競争 日本万国博覧会記念公園 ポンプ設備改修工事 14,191,200 

委託役務 

総合評価 

一般競争 
税務窓口等業務 1,404,000,000 

総合評価 

一般競争 
大阪府住吉警察署他放置車両確認事務等業務 281,554,108 

物品購入 一般競争 （事・入－11）口紅式のりの単価契約 2,507,760 
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（別紙） 

質 問 回 答 

【大阪府立夕陽丘高等職業技術専

門校内部改修工事（職業技術専門

校）】 

 

 

 本件と同時に発注する案件に参

加できない制限を設定した理由は

どのようなものか。 

 

過去の案件で安易に応札した業者があったことから、設計図

書を詳細に確認し、適切な積算のうえ応札されることを期待し

て、原則として同時に発注する案件に重複参加できない制限を

設定したもの。 

 

他に「今年度中に受注実績がない

こと」という制限を設定した理由は

どのようなものか。 

 

 当部局の年間発注件数が少ないこともあり、府内の中小企業

育成の観点から年間 1件の受注制限を設定したもの。 

今後に向けて改善点はあるか。  今後は、同時に発注する複数案件について重複参加を可能と

し、原則として「取り抜け方式」※を採用するとともに、そも

そも案件が重複しないよう、またその数が少なくなるよう発注

時期を調整する。また、より競争性を高めるため、その他の参

加制限のあり方についても引き続き検討していきたい。 

※「取り抜け方式」：中小企業者の過大受注による案件の品質低下 

防止等を目的として、同一日又は同一時期に入札公告する複数の 

案件の入札において、落札者を決定する案件の順位を予め定めて 

おき、落札決定順位が上位の案件で落札者となった者の他の案件 

における入札書を無効とみなすことにより、落札者を決定する 

入札方式をいう。 

 

【大阪府立こんごう福祉センター

旧女子ブロックセンター他撤去工

事】 

 

 

 失格者が多かったのはなぜか。 

 

 

 

 

 建物を解体して更地にする本件

のような撤去工事に、最低制限価格

の設定は必要なのか。 

 

 本件は一般的な施設に比して機械設備の撤去割合が大きいに

もかかわらず、多くの入札参加者は数量を積み上げるのではな

く一定率を計上して積算するなど、積算方法の乖離により失格

者が多くなったものと考えている。 

 

 過度に安価な入札では、業者が安全対策費を削減するなど粗

雑な工事となり、周辺住民に影響を与えるおそれがあるため、

撤去工事であっても一定の金額基準は必要と考えている。 

 

今後に向けて改善点はあるか。  本件のような機械設備の撤去が多い特殊な案件については、

配管の状況等を写真で示すなど、より分かりやすい図面作成を

行い、適切な積算が可能となるよう努めていきたい。 
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【日本万国博覧会記念公園 ポンプ

設備改修工事】 

 

 

 落札率が高かったのはなぜか。 

  

 

 

 

 

 施工期間が限られることを想定

すると入札金額が高くなる理由は

どのようなものか。 

 

本件はポンプ設備の更新と分解整備を行う改修工事であり、

既設部分との整合性を図る必要があるため、新設工事に比して

施工上の作業効率が悪い。さらに、業者が園内のイベント開催

日等は施工期間が限られることを想定して応札したことから、

結果として落札率が高くなったものと考えている。 

 

 休止期間中を考慮した資機材リース料の計上や、工事進捗を

図るための下請業者の追加など、必要経費を割高に設定したこ

とから、入札金額が高くなったものと考えている。 

 今後に向けて改善点はあるか。 イベントの開催日等、あらかじめ把握している範囲の事項を

仕様書等に記載するなど施工条件を明確にし、適切な積算が可

能となるよう努めていきたい。 

 

【税務窓口等業務】 

 

 

本件は市場化テストを契機とし

て民間委託を始めており、同じ業者

の受注が継続しているが、当該受注

者のみが業務に習熟しているのか。 

 

応札可能業者にとって、業務遂行

の面など、新規参入のハードルが高

くなっていないか。 

 

 

 

 今後に向けて改善点はあるか。 

 

一般的な人材派遣会社でも十分対応できると考えるが、税務

窓口を全面的に委託しているのが本府と他１県のみであるた

め、履行実績を持つ業者が全国的に少ないという側面はある。 

 

 

 市場化テストにおいて、民間のノウハウと創意工夫を最大限

に活かすことにより、サービスの質が向上すると判断している。

また、３年間の長期継続契約を行う際に、前受注者との引継期

間も設定しており、効率的に業務移管できるよう配慮している。 

 

 府税事務所を地域割や、業務内容を分割するなど、コスト増

とならないよう仕様内容の検討を行うとともに、受注者が固定

化しないよう、人材派遣会社への働きかけに努めていきたい。 

  

【大阪府住吉警察署他放置車両確

認事務等業務】 

 

 

 応札者が少なく、同時に発注した

他の案件も全て本件受注者が落札

しているのはなぜか。 

 

 

 小規模な業者でも参入できるよ

他の応札可能業者は、自社の駐車監視員の確保状況や総合評

価落札方式の評価基準等を鑑みて参加を判断している一方、本

件受注者は全ての案件を履行できる体制を整備していることが

要因と考えている。 

 

 毎回発注する際にブロック割を見直しているが、駐車実態の
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う、ブロック割を細分化する等の対

応はできないのか。 

 

改善状況に伴うブロック内での駐車監視員の相互運用を前提と

しているため、あまり細分化しすぎると効率的に運用できない

おそれがあると考えている。 

 

 今後に向けて改善点はあるか。 ブロック割や仕様書の内容、総合評価落札方式の評価基準等

の見直しを検討し、参加者が増加するよう努めていきたい。 

 

【（事・入－１１）口紅式のりの単

価契約】 

 

 

 応札者が少なかったのはなぜか。 

 

 

 

 参加者を多く確保するため、同種

の事務用品をまとめて発注するこ

とはできないのか。 

 

 

 今後に向けて改善点はあるか。 

本府の事務用品の調達は、市場価格に比して非常に安価であ

り、競争可能な金額で用品を仕入れることができた業者のみ参

加していることが要因と考えている。 

 

 契約局で発注する 173 品目の事務用品のうち、ペンの色違い

等はまとめているが、業者によって調達用品の得手不得手があ

り、まとめ過ぎると結果的にコスト増となるおそれがあるため、

慎重に見極める必要があると考えている。 

 

現在、用品全体の発注方法について検討を行っており、次年

度は配送料の圧縮によるスケールメリットが期待できる出先機

関への直送用品を試行的にまとめて発注し、その状況を検証し

ていきたい。 

  


