

「大阪府観光客受入環境整備の推進に関する調査検討会議」の  
中間とりまとめまでのスケジュールの見直しについて（案）

<変更前>

- 第1回検討会議（5月8日）  
観光客の受入環境整備にかかる現状と課題
- 第2、3回検討会議（6月頃）  
観光客の受入環境整備にかかる施策の方向性
- 第4、5回検討会議（7月頃）  
観光客の受入環境整備にかかる施策のあり方
- 第6回検討会議（8月中旬）  
中間とりまとめ

---

- 第7回検討会議（11月）  
府議会、パブリックコメント等を受けての議論
- 第8回検討会議（12月）  
検討会議としての意見報告のとりまとめ



<変更後>

- 第1回検討会議（5月8日）  
観光客の受入環境整備にかかる現状と課題
- 第2回検討会議（7月1日）  
観光客の受入環境整備にかかる施策の方向性
- 第3回検討会議（7月27日）  
観光客の受入環境整備にかかる施策の方向性並びにそのあり方
- 第4回検討会議（8月中旬）  
観光客の受入環境整備にかかる施策のあり方
- 第5回検討会議（9月初旬）  
中間とりまとめ

---

- 第6回検討会議（11月）  
府議会、パブリックコメント等を受けての議論
- 第7回検討会議（12月）  
検討会議としての意見報告のとりまとめ