

大学統合スケジュールについて

資料1

大阪府、大阪市、大阪府立大学と大阪府立大学では、
これまで、平成27年度法人統合、28年度新大学スタートをめざした取り組みを推進

<現 状>

- 大学設置認可手続きの審査スケジュールが前倒し
 - ・新大学設置の場合、文部科学省との事務相談等を経て、平成26年10月には正式な認可申請が必要
 - ・大学統合を進めるにあたっての関連議案は、平成25年11月大阪市会で否決。それを受けて、府も議案提出を見送り
 - ・府議会・市会の議案審議の今後の日程等を考えると、現状では、当初のスケジュールどおりに進めることは難しい
- 受験生への影響
 - ・新年度に入り、28年度入学をめざす受験生に対して、入試科目などを公表する時期にきている

<対 応>

- 当初予定していた法人統合、大学統合にかかるスケジュールを延期
- 今後は、この間の大学統合に関する議論の状況を踏まえ、両大学で、主体的に大阪における公立大学のあり方について検討
- これを踏まえ、今後の進め方やスケジュールについて、府市及び両大学の四者で、新大学構想会議からの意見も聞き、協議・検討していく

<参考>当初スケジュール案

25年度	<法人統合に向けた手続き準備(2法人2大学)> <ul style="list-style-type: none">・現中期目標の一部変更議案の提出【府議会・市会】・現定款の変更議案(H26 理事長・学長の分離)の提出【府議会・市会】	
26年度	<理事長・学長の分離(理事長の一元化)> <ul style="list-style-type: none">・新法人定款の議案・中期目標策定の議案(H27法人統合)の提出【府議会・市会】・文部科学省へ新大学設置認可申請	
27年度	<法人統合(1法人2大学)> <ul style="list-style-type: none">・文部科学省の新大学設置(H28大学統合)認可	新法人スタート
28年度	<大学統合(1法人1大学)>	新大学スタート