

今後のスケジュール（案）

	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
国 基本方針 （予定）	● 基本方針 見直し								
計画改定				H31予算要求			計画 案作 成	パブコメ実施	計画 改定
審議会	第5回 7月13日 ・諮問 ・地震被害を踏まえた取組み ・大規模建築物の今後の取組み ・広域緊急交通路沿道建築物の今後の取組み	第6回 8月9日 ・中間とりまとめ					第7回 1月予定 ・答申		