

# 京阪本線(寝屋川市・枚方市)連続立体交差事業 鉄道工事 月間工程表

連絡先

大成建設・戸田建設・飛鳥建設JV 現場事務所  
 昼間(平日) 072-808-7561  
 夜間・休日 072-808-7561 (転送)

京阪電気鉄道工務部  
 昼間(平日) 072-845-5801

第4工区 2024年11月分			2024年10月							2024年11月														2024年12月分																							
			25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8
			金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日							
連立工事	A ブロック	昼間	本計測工 (P1橋脚) [使用する進入路]	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
		昼間	アーバンリング工 (P1橋脚) [使用する進入路]	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
		昼間	地盤改良工・その他 [使用する進入路]	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
		昼間	ヤード整備工・その他 [使用する進入路]	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
	全 ブロック	昼間	ケーブル配線・器具箱移設準備 [使用する進入路]	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
		夜間	電気設備工事 [使用する進入路]																																												
	その他工事 (一般保守作業)	全 ブロック	夜間	電気設備点検作業																																											

