資料１３

第７期介護保険事業計画の策定に向けたスケジュール

年月	市区町村	都道府県	国
平成28年10月	介護予防・日常生活圏域ニーズ調査等の実施	市町村への情報提供 連絡会議等の開催	介護予防・日常生活圏域ニーズ調査 在宅介護実態調査の情報提供
11月			
12月	在宅介護実態調査の実施 （調査票の検討含む）		総合確保方針の告示
平成29年1月			
2月	計画策定のための準備作業	市町村への情報提供 連絡会議等の開催	全国課長会議の開催 （第7期計画策定に関する基本的考え方、在宅介護実態調査の分析手法の提示）
3月	介護予防・日常生活圏域ニーズ調査、在宅介護実態調査等の分析、地域ケア会議で把握された地域課題への対応策の検討		
4月			★見える化システム3.0次リリース （推計ツール（暫定版）の情報提供）
5月	サービス見込み量の設定作業	市町村への情報提供 連絡会議等の開催	全国課長会議の開催 （基本指針案の提示）
6月			
7月	上記分析を基に、サービス見込み量の設定作業		
8月			成立した法律を踏まえた 推計ツール（確定版）の情報提供
9月	サービス見込み量、保険料の仮設定	サービス見込み量の仮設定	
10月			
11月	都道府県との調整	市町村、国との調整	都道府県との調整
12月			
平成30年1月			
2月	・介護保険事業計画を議会に報告 ・介護保険条例の改正	・介護保険事業支援計画を議会に報告	全国課長会議の開催
3月			

介護保険部会で制度改正の議論（法案提出・審議）

第7期介護保険事業計画スタート